


 УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий
 МБДОУ «ДС № 23»
 Шевадрова Е.В.
 Приказ № 149
 «01» октября 2014 г.

План-график внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ «ДС № 23»

Цель: Создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению ФГОС ДО в МБДОУ «ДС № 23».

Задачи:

1. Создать условия введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ «ДС № 23».
2. Привести в соответствии с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу МБДОУ «ДС № 23».
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Организовать систему организационно-управленческих действий по реализации ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ «ДС № 23».

Ожидаемые результаты:

1. Нормативно-правовая база приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
2. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в МБДОУ «ДС № 23».
3. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
4. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№	Мероприятия	Ответствен ные	2014-2015 у.г.	2015-2016 у.г.
Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Разработка и утверждение плана введения ФГОС ДО в МБДОУ «ДС № 23»	Рабочая группа	10,2014	
2.	Формирование банка нормативно – правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	По мере поступления	
3.	Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ «ДС № 23»	Заведующий		01, 2016
4.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО в МБДОУ «ДС № 23»	Заведующий	В течение года	
5.	Определение из реестра примерных	Старший воспитатель	01.01.2015 г.	

	образовательных программ дошкольного образования, соответствующих ФГОС ДО			
6.	Корректировка основной образовательной программы МБДОУ «ДС № 23» в соответствии с определенной образовательной программой, рекомендованной МО и науки РФ	Старший воспитатель		01,2016
7.	Утверждение скорректированной в соответствии с ФГОС ДО основной образовательной программы МБДОУ «ДС № 23»	Заведующий	08,2015	
8	Разработка учебного плана, расписания НОД, календарного учебного графика МБДОУ «ДС № 23»	Старший воспитатель		до 01.06.2015
9.	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ «ДС № 23» в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Заведующий	01.01.2015 г.	
Организационное обеспечение				
1.	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	09,2014	
2.	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО	Старший воспитатель	В течение года	В течение года
3.	Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	10,2014	
4.	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов МО РФ по введению ФГОС дошкольного образования	Заведующий, старший воспитатель	В течение года	В течение года
5.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	В течение года	В течение года
Кадровое обеспечение				
1.	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в соответствии с ФГОС ДО	старший воспитатель	11.2014г.	
2.	Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в соответствии с ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	В течение года	В течение года
3.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников МБДОУ «ДС № 23» через систему внутреннего обучения	Старший воспитатель	В течение года	В течение года
4.	Повышение квалификационного уровня педагогических работников МБДОУ «ДС № 23»	Старший воспитатель	В течение года	В течение года
5.	Прохождение педагогическими и	Заведующий,	В течение года	В течение года

	руководящими работниками процедуры сертификации на муниципальном и региональном уровне	старший воспитатель		
6.	Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО	Старший воспитатель	До 01.08.2014 г.	До 01.08.2015 г.
Методическое обеспечение				
1.	Организация изучения ФГОС ДО через систему самообразования	Педагоги	В течение года	
2.	Вводная диагностика педагогических кадров «Готовность к принятию и реализации ФГОС ДО»	Старший воспитатель	10,2014	
3.	Семинар «Современные нормативно-правовые основы организации образовательной деятельности в МБДОУ «ДС № 23»»	Старший воспитатель	12.2014 г.	
4.	Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по проблеме перехода МБДОУ «ДС № 23» на ФГОС ДО	Педагоги, руководитель	В течение года	В течение года
5.	Организация выставки информационно-методических источников по проблеме перехода МБДОУ «ДС № 23» на ФГОС ДО	Старший воспитатель	В течение года	В течение года
6.	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в ДОУ города и других регионах	Старший воспитатель	В течение года	В течение года
7.	Организация продуктивной деятельности проблемной группы «Мониторинг детского развития в условиях реализации ФГОС»	Проблемная группа		05,2016г.
9.	Диагностика образовательных затруднений педагогов в аспекте введения ФГОС ДО	Старший воспитатель	09.2014 г.	09.2015 г.
10.	Организация работы постоянно-действующего консультативного пункта «ФГОС - в практику МБДОУ «ДС № 23»»	Заведующий, старший воспитатель	В течение года	В течение года
Информационное обеспечение				
1.	Размещение на сайте МБДОУ «ДС № 23» информационных материалов о введении ФГОС ДО	Старший воспитатель	По мере поступления	По мере поступления
2.	Широкое информирование родительской общественности о подготовке МБДОУ «ДС № 23» к введению и порядке перехода на ФГОС через наглядную информацию, родительские собрания, сайт	Старший воспитатель, воспитатели	В течение года	В течение года
3.	Обеспечение публичной отчетности о результатах введения ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	По итогам года	По итогам года
Финансово-экономическое обеспечение				
1.	Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО	Заведующий	05,2015	
2.	Разработка локальных актов (корректировка), регламентирующих заработную плату работников МБДОУ «ДС	Заведующий		06-08.2015 г.

	№ 23» с учетом ФГОС ДО			
3.	Заключение дополнительных пунктов соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками	Заведующий	В течение года	В течение года
4.	Составление расшифровки к плану ФХД с учетом требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде и нормативов финансирования на одного ребенка	Заведующий		Июнь 2015
Материально-техническое обеспечение				
1.	Анализ материально-технического обеспечения в аспекте требований ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	11,2014	
2.	Анализ учебно-методического обеспечения в аспекте ФГОС ДО	Старший воспитатель	11,2014	
3.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБДОУ «ДС № 23»	Заведующий, старшая медсестра	08.2014 г.	08.2015 г.

Пропиновано, пронумеровано и
скреплено печатью

4 (четыре) листа

Заведующий МБДОУ «ДС № 23»

Е.В. Шевцова

« 01 » 10 2014 г.

